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	13.12.2018 г.
	
	364-р






Об утверждении паспорта регионального проекта
 «Современная школа»


В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:
[bookmark: sub_2]1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Современная школа».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.




Председатель Правительства
Чеченской Республики                                                                  М.М. Хучиев
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УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Чеченской Республики

от  13.12.2018 г.        № 364-р

ПАСПОРТ
регионального проекта
 «Современная школа»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Образование

	Краткое наименование регионального проекта
	«Современная школа»
	Срок начала и окончания проекта
	1 января 2019 г. – 
31 декабря 2024 г.

	Куратор регионального проекта
	Ш.С. Ахмадов, заместитель  Председателя Правительства Чеченской Республики

	Руководитель регионального проекта
	И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики

	Администратор регионального проекта
	М.В. Байдарова, директор департамента планирования и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики

	Связь с государственными программами Чеченской Республики
	Государственная программа Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 г. № 345





2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. 
	Доля муниципальных образований Чеченской Республики в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %
	Основной
	0
	1 июня 2018 г.
	17


	52
	83
	93
	100
	100

	2. 
	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	82
	250
	300
	340
	375
	375

	3.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	40,0
	120,0
	140,0
	160,0
	180,0
	220,0

	4.
	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году
	Основной
	0
	1 сентября 2018 г.
	220
	9820  
	23212
	34444
	44264
	50604

	5.
	Доля муниципальных образований Чеченской Республики в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %
	Дополнительный
	
	1 января 2018 г.
	30
	60
	100
	100
	100
	100





3. Задачи и результаты регионального проекта
	
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» 


	1.1. 
	Не менее чем в 82 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащённые ученика-места[footnoteRef:1], в т.ч. детских технопарков «Кванториум» [1:  Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 

	Утвержден перечень муниципальных образований Чеченской Республики реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».
Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.
Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащённые ученика-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». 
К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 7 муниципальных образованиях Чеченской Республики осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 


	1.2. 
	Не менее чем в 2[footnoteRef:2] организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база [2:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.] 

	К концу 2019 года, не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.


	1.3. 
	Не менее чем в 0,082[footnoteRef:3] тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 40,0 тыс. детей [3:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.] 

	К концу 2019 года не менее чем в 0,082 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.


	1.4. 
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности
	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.


	1.5. 
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики расположенных в сельской местности и поселках городского типа[footnoteRef:4] [4: В случае выделения средств федерального бюджета.] 

	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Чеченской Республики в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.


	1.6. 
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики[footnoteRef:5] [5: В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.] 

	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Чеченской Республики что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта.


	1.7. 
	Не менее чем в 250 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.8. 
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чеченской Республикина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чеченской Республикина основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.


	1.9. 
	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 4 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.


	1.10. 
	Не менее чем в 0,250 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 120,0 тыс. детей

	К концу 2020 года не менее чем в 0,250 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного
и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

	1.11. 
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.


	1.12. 
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. 


	1.13. 
	Во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.


	1.14. 
	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	К концу 2021 года не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.


	1.15. 
	Не менее чем в 0,300 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 140,0 тыс. детей
	К концу 2021 года  не менее чем в 0,300 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. 


	1.16. 
	В Чеченской Республике ликвидировано обучение в 3-ю смену[footnoteRef:6] [6:  Для отдельных субъектов Российской Федерации] 

	К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы. 
Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Чеченской Республике в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых согласно федеральному статистическому наблюдению обучение проводится 
в 3-ю смену.


	1.17. 
	Не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	К концу 2021 года не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях 


	1.18. 
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.


	1.19. 
	Не менее чем в 450 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	К концу 2022 года, не менее чем в 450 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.20. 
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.
Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.


	1.21. 
	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	К концу 2022 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.


	1.22. 
	Не менее чем в 0,340 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 160,0 тыс. детей
	К концу 2022 года не менее чем в 0,340 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.23. 
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 
	В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.


	1.24. 
	Не менее чем в 479 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	К концу 2023 года не менее чем в 479 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республикиизучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.25. 
	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база
	К концу 2023 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база


	1.26. 
	Не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 180,0 тыс. детей
	К концу 2023 года не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.27. 
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.


	1.28. 
	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

	К концу 2024 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

	1.29. 
	В каждом муниципальном образовании Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 
	К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Чеченской Республикиизучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.


	1.30. 
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества
	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Чеченской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями 
Чеченской Республики.

	1.31. 
	Не менее 70 % организаций Чеченской Республики реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[footnoteRef:7] [7: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. 


	1.32. 
	Не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 220,0 тыс. детей
	К концу 2024 года не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях


	1.33. 
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[footnoteRef:8] [8: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. 


	1.34. 
	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования[footnoteRef:9] [9: В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России] 

	К концу 2024 года будет построена и введена в эксплуатацию  школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования, что позволит внедрить систему применения негосударственных инвестиций не только на этапе проектирования и строительства школы, но и в процессе ее дальнейшего содержания и обслуживания. Данные меры приведут к оптимизации расходования бюджетных средств, а также будут способствовать  развитию конкурентоспособности образовательных организаций Чеченской Республики.





4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»
	№ 
п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»

	1.1.
	 Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	267,187
	350,993
	
	
	
	
	618,180

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	253,828
	333,443
	
	
	
	
	587,271

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	13,359
	17,550
	
	
	
	
	30,909

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	


В Чеченской Республики ликвидировано обучение в 3-ю смену 
	4583,315
	3109,809
	3044,818
	
	
	
	10737,942

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	4537,482
	3078,711
	3014,370
	
	
	
	10630,563

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	45,833
	31,098
	30,448
	
	
	
	107,379

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	282,926
	17237,301
	16367,407
	20667,116
	15700,790
	23396,500
	93652,040

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	280,097
	17064,928
	16203,733
	20460,445
	15543,782
	23162,535
	92715,520

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	2,829
	172,373
	163,674
	206,671
	157,008
	233,965
	936,520

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	В каждом муниципальном образовании Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;
- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;
- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;
- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;
- внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;
- проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, во всех субъектах Российской Федерации;
-не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы
сопровождения и наставничества;
-не менее 70 % организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме;
-не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями;
-во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам  среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора
экономики
	132,394
	69,228
	69,228
	71,248
	71,248
	69,228
	482,574

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	131,070
	68,536
	68,536
	70,536
	70,536
	68,536
	477,750

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	1,324
	0,692
	0,692
	0,712
	0,712
	0,692
	4,824

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики
	6,800
	8,000
	4,000
	 
	 
	 
	18,800

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	6,732
	7,920
	3,960
	
	
	
	18,612

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	0,068
	0,080
	0,040
	 
	 
	 
	0,188

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	5272,622
	20775,331
	19485,453
	20738,364
	15772,038
	23465,728
	105509,536

	федеральный бюджет
	5209,209
	20553,538
	19290,599
	20530,981
	15614,318
	23231,071
	104429,716

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджет Чеченской Республики
	63,413
	221,793
	194,854
	207,383
	157,720
	234,657
	1079,820

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.

	Руководитель регионального проекта
	Байханов И.Б.
	 Министр образования и науки Чеченской Республики
	Хучиев М.М.
	10

	2.
	Администратор регионального проекта
	М.В. Байдарова, 
	Директор департамента планирования и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	20

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый 
	Байханов И.Б. 
	15

	4.
	Участник регионального проекта
	Этиева И.Э.
	заведующий кафедрой русского языка и литературы ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»
	Эльмурзаева Г.Б
	20

	Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	6.
	Участник регионального проекта
	Одаева Э.С.
	Начальник отдела общего образования Министерства обазования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	20

	7.
	Участник регионального проекта
	Муртазалиева С.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	8.
	Участник регионального проекта
	Зелимханова М.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	9.
	Участник регионального проекта
	Алаудинова М.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	10.
	Участник регионального проекта
	Арсанукаев А.А.
	Ведущий специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	11.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	12.
	Участник регионального проекта
	Султанова Х.З.
	Начальник отдела национальной образовательной политики и регионального сотрудничества
	Байханов И.Б.
	30

	13
	Участник регионального проекта
	Асхабов М.
	Ведущий специалист отдела национальной образовательной политики и регионального сотрудничества
	Байханов И.Б.
	30

	Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах

	14.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	15.
	Участник регионального проекта
	Магомадов И.Д.
	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	16
	Участник регионального проекта
	Муртазов Х.С.
	Заместитель начальника отдела спецчасти и материально-технического обеспечения
	Байханов И.Б.
	30

	Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций

	17.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	18.
	Участник регионального проекта
	Одаева Э.С.
	Начальник отдела общего образования Министерства обазования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	19.
	Участник регионального проекта
	Муртазалиева С.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	20.
	Участник регионального проекта
	Зелимханова М.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	21.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	22.
	Участник регионального проекта
	Хамзатов М.М.
	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	23.
	Участник регионального проекта
	Хасанов Х.А.
	Начальник отдел капитального строительства, охраны труда, гражданской обороны и общей безопасности
	Байханов И.Б.
	30

	Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях

	24.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	25.
	Участник регионального проекта
	Одаева Э.С.
	Начальник отдела общего образования Министерства обазования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	26.
	Участник регионального проекта
	Муртазалиева С.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	27.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	28.
	Участник регионального проекта
	Одаева Э.С.
	Начальник отдела общего образования Министерства обазования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	29.
	Участник регионального проекта
	Муртазалиева С.Ш.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	30.
	Участник регионального проекта
	Алаудинова М.С.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	31.
	Участник регионального проекта
	Зелимханова М.Ш.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	32.
	Участник регионального проекта
	Арсанукаев А.А.
	Ведущий специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	33.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	34.
	Участник регионального проекта
	Солтымурадов Х.С.
	Начальник отдела ГБУ «Центр оценки качества»
	Байханов И.Б.
	30

	35.
	Участник регионального проекта
	Бечиев Ш.Ш.
	Руководитель ГБУ «Центр оценки качества»
	Байханов И.Б.
	30

	Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»


	36.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	37.
	Участник регионального проекта
	Эльмурзаева Г.Б
	Руководитель ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»

	Байханов И.Б
	30

	38.
	Участник регионального проекта
	Ахъядов А.Б.
	Директор РЦДЮТТ
	Байханов И.Б.
	30

	39.
	Участник регионального проекта
	Ялакаева И.А.
	Заместитель директора РЦДЮТТ
	Ахъядоа А.Б.
	30

	Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования


	40.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	41.
	Участник регионального проекта
	Одаева Э.С.
	Начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	42.
	Участник регионального проекта
	Муртазалиева С.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	43.
	Участник регионального проекта
	Зелимханова М.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	44. 
	Участник регионального проекта
	Алаудинова М.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	Ликвидация обучения в 3-ю смену

	45.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	46.
	Участник регионального проекта
	Хамзатов М.М.
	Заместитель министра образования и науки Чеченской 
Республики

	Байханов И.Б.
	30

	47
	
Участник регионального проекта
	Хасанов Х.
	Начальник строительного отдела
	Байханов И.Б.
	30

	Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ

	48.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	49.
	Участник регионального проекта
	Одаева Э.С.
	Начальник отдела общего образования Министерства обазования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	50.
	Участник регионального проекта
	Муртазалиева С.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	Создание школы с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования

	51.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Тааев И.Д.
	Первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б. 
	15

	52.
	Участник регионального проекта
	Хамзатов М.М.
	Заместитель министра образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30

	53.
	Участник регионального проекта
	Миктаев И.А.
	Начальник отдела технического надзора
	Байханов И.Б.
	30

	
54. 
	
Участник регионального проекта
	Хасанов Х.
	Начальник строительного отдела
	Байханов И.Б.
	30

	55.
	Участник регионального проекта
	Хасиханов Р.Х.
	Главный специалист отдела общего образования Министерства образования и науки Чеченской Республики
	Байханов И.Б.
	30



                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта «Современная школа»

	№п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
(ФИО)
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
1.
	
Не менее чем в 82 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места[footnoteRef:10], в т.ч. детских технопарков «Кванториум» [10:  Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 


	
1 января 
2019 г.
	
31 декабря 
2019 г.
	
Тааев И.Д.
	
информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	1.1.1.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий
	
1 января 
2019 г.
	
1 марта
2019 г.
	Байханов И.Б.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	1.1.2.

	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология» 

	
1 января 
2019 г.
	
31 декабря 
2019 г.
	Этиева И.Э.
Алаудинова М.
Арсанукаев А.А.
	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»
	РРП

	1.1.3.
	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	
1 января 
2019 г.
	
31 декабря 
2019 г.
	Муртазалиева С.Ш.
Зелимханова М.

	Учебные программы
	РРП

	1.1.
	Не менее чем в 82 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места[footnoteRef:11], в т.ч. детских технопарков «Кванториум» [11:  Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.] 


	
	31 декабря 
2019 г.
	Одаева Э.С.

	информационно-аналитический отчет 
	           КРП

	2.
	Не менее чем в 2[footnoteRef:12] организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база [12:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.] 


	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	2.1.1.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2019 г.
	1 марта
2019 г.
	Байханов И.Б.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	2.1.2.
	Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Асхабов М.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	2.1.3

	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики
	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Асхабов М.
	Акт
	РРП

	2.1.
	Не менее чем в 2[footnoteRef:13] организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база  [13:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.] 


	
	31 декабря
2019 г.
	Султанова Х.З.
	отчет органа исполнительной власти Чеченской Республики об исполнении условий соглашений

	КРП

	3.
	Не менее чем в 0,082[footnoteRef:14] тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 47,6 тыс. детей [14:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.] 


	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	3.1.1.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства
	1 января 2019 г.
	1 марта
2019 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	3.1.2.
	    Мониторинг состояния материально-технической базы  школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Муртазов Х.С.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	3.1.3

	Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Муртазов Х.С.
	Акт
	РРП

	3.1
	Не менее чем в 0,082[footnoteRef:15] тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 47,6 тыс. детей [15:  Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.] 


	
	31 декабря
2019 г.
	Магомадов И.Д.
	отчет органа исполнительной власти Чеченской Республики об исполнении условий соглашений
	КРП

	4.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики расположенных в сельской местности и поселках городского типа[footnoteRef:16] [16: В случае выделения средств федерального бюджета.] 


	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	4.1.1.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 января 2019 г.
	1 марта
2019 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	4.1.2.
	Подготовка проектно-сметной документации
	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	Хасанов Х.А.
	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства
	РРП

	4.1.3.

	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Хасанов Х.А.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	4.1.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[footnoteRef:17] [17: В случае выделения средств федерального бюджета.] 


	
	31 декабря 
2019 г.
	Хамзатов М.М.
	отчет органа исполнительной власти Чеченской Республики об исполнении условий соглашений

	КРП

	4.2.
	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики[footnoteRef:18] [18:  Для отдельных субъектов Российской Федерации, перечень будет утвержден на Проектном комитете] 


	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	4.2.1.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики

	1 января 2019 г.
	1 марта
2019 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	4.2.2.
	Подготовка проектно-сметной документации
	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2019 г.
	Хасанов Х.А.
	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства
	РРП

	4.2.3.

	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Хасанов Х.А.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	4.3.
	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Чеченской Республики

	
	31 декабря 
2019 г.
	Хамзатов М.М.
	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	5.
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности

	1 января 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	СПЧР

	5.1.1.
	Создание собственной модели наставничества, с учетом взаимодействия и взаимовлияния участников
	1 января 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	Муртазалиева С.
Зелимханова М.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	5.1.
	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности

	
	01 июля 
2020 г.
	Одаева Э.С.
	информационно-аналитический отчет
	КРП

	6.
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики[footnoteRef:19] [19: В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.] 


	1 января 2019 г.
	1 июня 
2020 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	6.1.1.
	Определение принципов организации деятельности по психолого-педагогическому сопровождению,  организационно-управленческих шагов по обеспечению психолого-педагогических условий достижения результатов в общеобразовательныхорганизациях
	1 января 2019 г.
	1 июня 
2020 г.
	Муртазалиева С.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	6.1.
	Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Чеченской Республики[footnoteRef:20] [20: В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.] 


	
	1 июня 
2020 г.
	Одаева Э.С.

	информационно-аналитический отчет
	КРП

	7.
	Не менее чем в 250 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	СПЧР

	7.1.1.
	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология» 

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Этиева И.Э.
Алаудинова М.
Арсанукаев А.А.
	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»
	РРП

	7.1.2.

	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Муртазалиева С.Ш.
Зелимханова М.

	Учебные программы
	РРП

	7.1.
	Не менее чем в 250 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	
	31 декабря 
2020 г.
	Одаева Э.С.

	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	8.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чеченской Республикина основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	СПЧР

	8.1.1.
	Мониторинговое исследование уровня предметной подготовки учащихся по ступеням обучения общеобразовательных организаций
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Солтымурадов Х.С.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	8.1.2.

	Увеличение числа обучающихся, получивших максимальный балл при выполнении работ независимой диагностики
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Солтымурадов Х.С.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	8.1.
	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Чеченской Республики на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	
	31 декабря 
2020 г.
	Бечиев Ш.Ш.
	информационно-аналитический отчет
	КРП

	9.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ
	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	СПЧР

	9.1.1.
	создание условий для взаимовыгодного сотрудничества различных моделей государственно-общественного управления на уровнях: региона, муниципалитета, образовательной организации
	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Муртазалиева С.Ш.

	информационно-аналитический отчет
	РРП

	9.1.2
и т.д.
	обучение и консультационная поддержка управленческих кадров государственно-общественного управления образованием
	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Алаудинова М.С.
Зелимханова М.Ш.
Арсанукаев А.А.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	9.1.
	Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ

	
	31 декабря 
2021 г.
	Одаева Э.С.

	информационно-аналитический отчет
	КРП

	10.
	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	10.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	Байханов И.Б.
	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	10.1.2.
	Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2020 г.
	1 марта 2020 г.
	Байханов И.Б.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	10.1.3.
	    Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	1 января 2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Асхабов М.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	10.1.4
и т.д.
	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики
	1 января 2019 г.
	31 декабря
2019 г.
	Асхабов М.
	Акт
	РРП

	10.1.
	Не менее чем в 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	
	31 декабря 
2020 г.
	Султанова Х.З.
	информационно-аналитический отчет 

	КРП

	11.
	Не менее чем в 0,250 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 145,0 тыс. детей

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	11.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	Байханов И.Б.
	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	11.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января
2020 г.
	28 февраля 
2020 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	

	11.1.3.
	    Мониторинг состояния материально-технической базы  школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Муртазов Х.С.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	11.1.4.

	Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Муртазов Х.С.
	Акт
	РРП

	11.1.
	Не менее чем в 0,250 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 145,0 тыс. детей

	
	31 декабря 
2020 г.
	Магомадов И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	КРП

	12.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	12.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 июля 2019 г.
	1 августа 2019 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	12.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 января 
2020 г.
	29 февраля 
2020 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	12.1.3.
	Подготовка проектно-сметной документации
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2020 г.
	Хасанов Х.А.
	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства
	РРП

	12.1.4.

	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	1 января 2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Хасанов Х.А.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	12.1.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа


	
	31 декабря 
2020 г.
	Хамзатов М.М.
	информационно-аналитический отчет
	КРП   

	12.2
	Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики[footnoteRef:21] [21:  Для отдельных субъектов Российской Федерации, перечень будет утвержден на Проектном комитете] 


	1 января 2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	12.2.1.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики

	1 января 2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	12.2.2.
	Подготовка проектно-сметной документации
	1 января 2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Хасанов Х.А.
	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства
	РРП

	12.2.3.
	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	1 января 2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Хасанов Х.А.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	12.3
	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики

	
	31 декабря 
2020 г.
	Хамзатов М.М.
	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	13.
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2019 г.
	30 апреля 2021 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	СПЧР

	13.1.1
	Мониторинговое исследование уровня предметной подготовки учащихся по ступеням обучения общеобразовательных организаций
	1 января 2019 г.
	30 апреля 2021 г.
	Солтымурадов Х.С.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	13.1.2.

	Увеличениечисла обучающихся, получивших максимальный балл при выполнении работ независимой диагностики
	1 января 2019 г.
	30 апреля 2021 г.
	Солтымурадов Х.С.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	13.1.
	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	
	30 апреля 2021 г.
	Бечиев Ш.Ш.
	приказ органа исполнительной власти Чеченской Республики осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования

	КРП

	14.
	Во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	1 января 2019 г.
	1 сентября 
2021 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	14.1.1.
	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология» 

	1 января 2021 г.
	1 сентября
2021 г.
	Алаудинова М.
Арсанукаев А.А.
	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»
	РРП

	14.1
	Во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

	
	1 сентября 
2021 г.
	Этиева И.Э.

	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	15.
	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	15.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2020 г.
	1 августа 2020 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	15.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января
2021 г.
	28 февраля
2021 г.
	Байханов И.Б.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	15.1.3.
	    Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Асхабов М.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	15.1.4.

	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики
	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Асхабов М.
	Акт
	РРП

	15.1.
	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	
	31 декабря 
2021 г.
	Султанова Х.З.
	информационно-аналитический отчет

	КРП

	16.
	Не менее чем в 0,350 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 203,0 тыс. детей

	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	16.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2020 г.
	1 августа 2020 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	16.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1января
2021 г.
	28 февраля
2021 г.
	Байханов И.Б.
	соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	16.1.3.
	    Мониторинг состояния материально-технической базы  школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2021 г.
	31 декабря
2021 г.
	Муртазов Х.С.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	16.1.4.

	Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2021 г.
	31 декабря
2021 г.
	Муртазов Х.С.
	Акт
	РРП

	16.1.
	Не менее чем в 0,350 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 203,0 тыс. детей

	
	31 декабря 
2021 г.
	Магомадов И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	КРП

	17.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 

	СПЧР

	17.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 июля 2020 г.
	1 августа 2020 г.
	Байханов И.Б.
	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	17.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 января
2021 г.
	28 февраля
2021 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	17.1.3.
	Подготовка проектно-сметной документации
	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Хасанов Х.А.
	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства
	РРП

	17.1.4.

	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	1 января 2021 г.
	31 декабря
2021 г.
	Хасанов Х.А.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	17.1.
	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	
	31 декабря 
2021 г.
	Хамзатов М.М.
	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	17.2.
	Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики[footnoteRef:22] [22:  Для отдельных субъектов Российской Федерации] 


	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	17.2.1.
	Подготовка проектно-сметной документации
	1 января 2020 г.
	31 декабря
2020 г.
	Хасанов Х.А.
	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства
	РРП

	17.2.2.

	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики[footnoteRef:23] [23:  Для отдельных субъектов Российской Федерации] 


	1 января 2021 г.
	31 декабря
2021 г.
	Хасанов Х.А.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	17.3.
	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республике

	
	31 декабря 
2021 г.
	Хамзатов М.М.
	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	18.
	В Чеченской Республике ликвидировано обучение в 3-ю смену[footnoteRef:24] [24:  Для отдельных субъектов Российской Федерации] 


	1 января 
2020 г.
	31 декабря 
2021 г.
(далее – ежегодно)
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	18.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

	1 октября 2019 г.
	30 октября 
2019 г.
	Байханов И.Б.
	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	18.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

	1 января 2020 г.
	29 февраля 
2020 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	18.1.3.
	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, в целях ликвидации третьей смены
	1 января 2021 г.
	31 декабря
2021 г.
	Хасанов Х.А.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	18.1.4.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

	1 октября 2020 г.
	30 октября 
2020 г.
	Тааев И.Д.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	18.1.5.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

	1 января 2021 г.
	28 февраля 
2021 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	18.1.6.
	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, в целях ликвидации третьей смены
	1 января 2021 г.
	31 декабря
2021 г.
	Хасанов Х.А.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	18.1.7.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

	1 октября 2021 г.
	30 октября 
2021 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	18.1.8.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

	1 января 2022 г.
	28 февраля 
2022 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	18.1.9.
	Строительство общеобразовательных организаций  ЧеченскойРеспублики, в целях ликвидации третьей смены
	1 января 2022 г.
	31 декабря
2022 г.
	Хасанов Х.А.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	18.1.10.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

	1 октября 2022 г.
	30 октября 
2022 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	18.1.11.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

	1 января 2023 г.
	28 февраля 
2023 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	18.1.12.
	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, в целях ликвидации третьей смены
	1 января 2023 г.
	31 декабря
2023 г.
	Хасанов Х.А.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	18.1.13.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

	1 октября 2023 г.
	30 октября 
2023 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	18.1.14.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены

	1 января 2024 г.
	29 февраля 
2024 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	18.1.15.
	Подготовка проектно-сметной документации
	1 января 2019 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Хасанов Х.А.
	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства
	РРП

	18.1.16.

	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики
	1 января 2019 г.
	31 декабря
2024 г.
	Хасанов Х.А.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	18.1.
	В Чеченской Республике ликвидировано обучение в 3-ю смену[footnoteRef:25] [25:  Для отдельных субъектов Российской Федерации] 


	
	31 декабря 
2024 г.

	Хамзатов М.М.
	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	19.
	Не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	19.1.1.
	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология» 

	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Этиева И.Э.
Алаудинова М.
Арсанукаев А.А.
	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»
	РРП

	19.1.2.
	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	1 января 2021 г.
	31 декабря 
2021 г.
	Муртазалиева С.Ш.
Зелимханова М.

	Учебные программы
	РРП

	19.1.
	Не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	
	31 декабря 
2021 г.
	Одаева Э.С.

	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	20.
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2021 г.
	30 апреля 2022 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	СПЧР

	20.1.1.
	Мониторинговое исследование уровня предметной подготовки учащихся по ступеням обучения общеобразовательных организаций
	1 января 2021 г.
	30 апреля 2022 г
	Солтымурадов Х.С.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	20.1.2.

	Увеличение числа обучающихся, получивших максимальный балл при выполнении работ независимой диагностики
	1 января 2021 г.
	30 апреля 2022 г
	Солтымурадов Х.С.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	20.1.
	Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	
	30 апреля 2022 г.
	Бечиев Ш.Ш.
	приказ органа исполнительной власти Чеченской Республики осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования

	КРП

	21.
	Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ 

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Тааев И.Д.
	Учебные программы
	СПЧР

	21.1.1.
	Разработка примерных основных образовательных программ
	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Муртазалиева С.
	информационно-аналитический отчет 
	РРП

	21.1.2.

	разработка предметных концепций по иностранным языкам, физике, химии, биологии основам безопасности жизнедеятельности
	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Зелимханова М.
Алаудинова М.
	информационно-аналитический отчет 
	РРП

	21.1.
	Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы
	
	31 декабря 
2022 г.
	Одаева Э.С.


	приказоргана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, реализующего государственную политику в области образования
	КРП

	22.
	Не менее чем в 400 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	22.1.1.
	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология» 

	
1 января 
2022 г.
	
31 декабря 
2022 г.
	Этиева И.Э.
Алаудинова М.
Арсанукаев А.А.
	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»
	РРП

	22.1.2.
	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	
1 января 
2022 г.
	
31 декабря 
2022 г.
	Муртазалиева С.Ш.
Зелимханова М.

	Учебные программы
	РРП

	22.1.
	Не менее чем в 450 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	
	31 декабря 
2022 г.
	Одаева Э.С.

	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	23.
	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	23.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	23.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2022 г.
	28 февраля 
2022 г.
	Байханов И.Б.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	23.1.3.
	    Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Асхабов М.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	23.1.4.

	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики
	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Асхабов М.
	Акт
	РРП

	23.1.
	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 

	
	31 декабря 
2022 г.
	Султанова Х.З.
	информационно-аналитический отчет
	КРП

	24.
	Не менее чем в 0,360 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 209,0 тыс. детей

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	24.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	24.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2022 г.
	28 февраля 
2022 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	24.1.3.
	    Мониторинг состояния материально-технической базы  школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Муртазов Х.С.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	24.1.4.

	Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Муртазов Х.С.
	Акт
	РРП

	24.1.
	Материально-техническая база создана не менее чем в 0,360 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 209,0 тыс. детей

	
	31 декабря 
2022 г.
	Магомадов И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	КРП

	25.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	25.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 июля 2021 г.
	1 августа 2021 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	25.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 января 2022 г.
	28 февраля 
2022 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	25.1.3.
	Подготовка проектно-сметной документации
	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Хасанов Х.А.
Миктаев И.А.
Хасиханов Р.Х.
	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства
	РРП

	25.1.4.

	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Хасанов Х.А.
Миктаев И.А.
Хасиханов Р.Х.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	25.1.
	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	
	31 декабря 
2022 г.
	Хамзатов М.М.
	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	25.2.
	Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики[footnoteRef:26] [26:  Для отдельных субъектов Российской Федерации] 


	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	25.2.1.
	Подготовка проектно-сметной документации
	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Хасанов Х.А.
Миктаев И.А.
Хасиханов Р.Х.
	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства
	РРП

	25.2.2.

	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики
	1 января 2022 г.
	31 декабря 
2022 г.
	Хасанов Х.А.
Миктаев И.А.
Хасиханов Р.Х.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	25.3.
	Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Чеченской Республики

	
	31 декабря 
2022 г.
	Хамзатов М.М.
	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	26.
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

	1 января 2022 г.
	30 апреля 2023 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	СПЧР

	26.1.1.
	Мониторинговое исследование уровня предметной подготовки учащихся по ступеням обучения общеобразовательных организаций
	1 января 2022 г.
	30 апреля 2023 г.
	Солтымурадов Х.С.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	26.1.2.

	Увеличениечисла обучающихся, получивших максимальный балл при выполнении работ независимой диагностики
	1 января 2022 г.
	30 апреля 2023 г.
	Солтымурадов Х.С.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	26.1.
	Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

	
	30 апреля 2023 г.
	Бечиев Ш.Ш.
	информационно-аналитический отчет

	КРП

	27.
	Не менее чем в 479 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	27.1.1.
	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология» 

	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Этиева И.Э.
Алаудинова М.
Арсанукаев А.А.
	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»
	РРП

	27.1.2.
	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Муртазалиева С.Ш.
Зелимханова М.

	Учебные программы
	РРП

	27.1
	Не менее чем в 479 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	
	31 декабря
 2023 г.
	Одаева Э.С.

	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	28.
	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2023 г.
	31 декабря
 2023 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	28.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	Байханов И.Б.
	заявка Чеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	28.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2023 г.
	28 февраля 
2023 г.
	Байханов И.Б.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	28.1.3.
	    Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	1 января 2023 г.
	31 декабря
 2023 г.
	Асхабов М.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	28.1.4.

	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики
	1 января 2023 г.
	31 декабря
 2023 г.
	Асхабов М.
	Акт
	РРП

	28.1.
	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам 

	
	31 декабря 
2023 г.
	Султанова Х.З.
	информационно-аналитический отчет

	КРП

	29.
	Не менее чем в 0,370 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 215,0 тыс. детей

	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	29.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	29.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2023 г.
	28 февраля 
2023 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	29.1.3.
	    Мониторинг состояния материально-технической базы  школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Муртазов Х.С.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	29.1.4.

	Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Муртазов Х.С.
	Акт
	РРП

	29.1.
	Материально-техническая база создана не менее чем в 0,370 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 215,0 тыс. детей

	
	31 декабря 
2023 г.
	Магомадов И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	КРП

	30.
	Созданы новые места в общеобразовательных организациях Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	30.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 июля 2022 г.
	1 августа 2022 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	30.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	1 января 2023 г.
	28 февраля 
2023 г.

	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	30.1.3.
	Подготовка проектно-сметной документации
	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Хасанов Х.А.
Миктаев И.А.
Хасиханов Р.Х.
	Заключение государственного контракта на привязку типовой проектной документации повторного применения (включенного в реестр Минстроя России) к участку планируемого строительства
	РРП

	30.1.4.

	Строительство общеобразовательных организаций  Чеченской Республики, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	1 января 2023 г.
	31 декабря 
2023 г.
	Хасанов Х.А.
Миктаев И.А.
Хасиханов Р.Х.
	Правоустанавливающие документы законченного строительством объекта
	РРП

	30.1.
	Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	
	31 декабря 
2023 г.
	Хамзатов М.М.
	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	31.
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	1 января 2023 г.
	30 апреля 2024 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	СПЧР

	31.1.1.
	Мониторинговое исследование уровня предметной подготовки учащихся по ступеням обучения общеобразовательных организаций
	1 января 2023 г.
	30 апреля 2024 г.
	Солтымурадов Х.С.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	31.1.2.

	Увеличение числа обучающихся, получивших максимальный балл при выполнении работ независимой диагностики
	1 января 2023 г.
	30 апреля 2024 г.
	Солтымурадов Х.С.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	31.1
	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся

	
	30 апреля 
2024 г.
	Бечиев Ш.Ш.
	информационно-аналитический отчет
	КРП

	32.
	Не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база 

	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	32.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля.2023 г.
	1 августа 2023 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	32.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2024 г.
	29 февраля 
2024 г.
	Байханов И.Б.
	соглашениес Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	32.1.3.
	    Мониторинг состояния материально-технической базы организаций, осуществляющие образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам
	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Асхабов М.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	32.1.4.

	Материально-техническое обновление специальных общеобразовательных организаций Чеченской Республики
	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Асхабов М.
	Акт
	РРП

	32.1.
	Материально-техническая база обновлена не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам

	
	31 декабря 
2024 г.
	Султанова Х.З.
	информационно-аналитический отчет

	КРП

	33.
	В каждом муниципальном образовании Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	33.1.1.
	Обеспечение системы повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Технология» 

	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Этиева И.Э.
Алаудинова М.
Арсанукаев А.А.
	Отчетная информация ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения квалификации работников образования»
	РРП

	33.1.2.
	Создание мастерских по гендерному признаку (мальчики и девочки) для изучения предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»
	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Муртазалиева С.Ш.
Зелимханова М.

	Учебные программы
	РРП

	33.1.
	Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Чеченской Республики имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»

	
	31 декабря 
2024 г.
	Одаева Э.С.

	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	34.
	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества 

	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	34.1.1.
	Создание собственной модели наставничества, с учетом взаимодействия и взаимовлияния участников
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Муртазалиева С.
Зелимханова М.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	34.1.
	В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики

	
	31 декабря 
2024 г.
	Одаева Э.С.

	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	35.
	Не менее 70 % организаций Чеченской Республики реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[footnoteRef:27] [27: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	35.1.1.
	заключение договора между организациями, осуществляющими образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также совместно разработанных и утвержденных данными организациями образовательных программ
	1 января 2020 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Муртазалиева С.
	Договора
	РРП

	35.1.
	Не менее 70 % организаций Чеченской Республики реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм

	
	31 декабря 
2024 г.
	Одаева Э.С.
	информационно-аналитический отчет 
	КРП

	36.
	Не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 278,0 тыс. детей

	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитический отчет 
	СПЧР

	36.1.1.
	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 июля 2023 г.
	1 августа 2023 г.
	Байханов И.Б.
	заявкаЧеченской Республики в Министерство просвещения
Российской Федерации в установленном порядке
	РРП

	36.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства

	1 января 2024 г.
	29 февраля 
2024 г.
	Байханов И.Б.
	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
	РРП

	36.1.3.
	Мониторинг состояния материально-технической базы  школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Муртазов Х.С.
	Информационно – аналитический отчет
	РРП

	36.1.4.

	Обновление материально-технической базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 января 2024 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Муртазов Х.С.
	Акт
	РРП

	36.1.
	Материально-техническая база создана не менее чем в 0,375 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 278,0 тыс. детей

	
	31 декабря 
2024 г.
	Магомадов И.Д.
	информационно-аналитический отчет
	КРП

	37.
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[footnoteRef:28] [28: Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году] 


	1 января 
2022 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитические отчеты 
	СПЧР

	37.1.1.
	создание условий для взаимовыгодного сотрудничества различных моделей государственно-общественного управления на уровнях: региона, муниципалитета, образовательной организации
	1 января 
2022 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Муртазалиева С.Ш.

	информационно-аналитический отчет
	РРП

	37.1.2.

	обучение и консультационная поддержка управленческих кадров государственно-общественного управления образованием
	1 января 
2022 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Алаудинова М.С.
Зелимханова М.Ш.
Арсанукаев А.А.
	информационно-аналитический отчет
	РРП

	37.1.
	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Чеченской Республики функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями

	
	31 декабря 
2024 г.
	Одаева Э.С.

	информационно-аналитические отчеты 
	КРП

	38.
	Построена и введена в эксплуатацию школа по модели привлечения частных инвестиций на условиях возвратного финансирования[footnoteRef:29] [29: В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России] 

	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Тааев И.Д.
	информационно-аналитические отчеты 
	СПЧР

	38.1.1.
	Участие в отборе совместных заявок субъектов Российской Федерации и частных организаций 

	1 января 2022 г.
	28 февраля 
2022 г.
	Байханов И.Б.
	протокол об итогах проведения отбора
	РРП

	38.1.2.
	Обеспечение отвода земельного участка под строительство
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Хасанов Х.А.
Миктаев И.А.
Хасиханов Р.Х.
	информационно-аналитические отчеты
	РРП

	38.1.3.

	Инвестиционный проект
	1 января 
2021 г.
	31 декабря 
2024 г.
	Хасанов Х.А.
Миктаев И.А.
Хасиханов Р.Х.
	Договор
	РРП

	39.1.
	Построена и введена в эксплуатацию школа с привлечением частных инвестиций на условиях возвратного финансирования
	
	31 декабря 
2024 г.
	Хамзатов М.М.
	копия акта о вводе в эксплуатацию
	КРП



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Современная школа»


ПОКАЗАТЕЛИ 
регионального проекта по муниципальным образованиям Чеченской Республики

	Наименование субъекта 
Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	(показатель регионального проекта)

	(муниципальное образование субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Чеченской Республики а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта 

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Срок и периодичность
	Дополнительная информация

	Доля муниципальных образований Чеченской Республики в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %

	1.
	

где:
X – число муниципальных образований Чеченской Республикив которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской Республики
	0
	Отчет Чеченской Республики в рамках реализации регионального проекта 
	Министерство образования и науки Чеченской Республики
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году

	2.
	

где:
Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Чеченской Республики;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской Республики
	0
	Отчет Чеченской Республики о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
	Министерство образования и науки Чеченской Республики
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

	3.
	

где:
Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Чеченской Республики;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской Республики
	0
	Отчет Чеченской Республики о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Министерство образования и науки Чеченской Республики
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, 
тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году

	4
	

где:
Wi– число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Чеченской Республики;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской Республики
	0
	Отчет Чеченской Республики о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Министерство образования и науки Чеченской Республики
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	

	Доля муниципальных образований Чеченской Республики в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %

	5
	

где:


Оi– Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании Чеченской Республики;
Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Чеченской Республики
	
	форма федерального статистического наблюдения № ОО -1
	Министерство образования и науки Чеченской Республики
	По Российской Федерации 
	1 раз в год
	






3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего,
(млн. рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1.1.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
	
	267,187
	350,993
	
	618,180

	1.1.1.
	Федеральный бюджет
	
	253,828
	333,443
	
	587,271

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	
	13,359
	17,550
	
	30,909

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.2.
	В Чеченской Республики ликвидировано обучение в 3-ю смену 
	
	4583,315
	3109,809
	3044,818
	10737,942

	1.2.1.
	Федеральный бюджет
	
	4537,482
	3078,711
	3014,370
	10630,563

	1.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	
	45,833
	31,098
	30,448
	107,379

	1.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	

	1.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.3.
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	
	282,926
	17237,301
	16367,407
	33887,62634

	1.3.1.
	Федеральный бюджет
	
	280,097
	17064,928
	16203,733
	33548,758

	1.3.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	
	2,829
	172,373
	163,674
	338,876

	1.3.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	

	1.3.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.4.
	В каждом муниципальном образовании Чеченской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;
- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;
- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;
- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ
	
	132,394
	69,228
	69,228
	270,851

	1.4.1.
	Федеральный бюджет
	
	131,070
	68,536
	68,536
	268,142

	1.4.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	
	1,324
	0,692
	0,692
	2,709

	1.4.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	

	1.4.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.5.
	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;

Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации
	
	6,800
	8,000
	4,000
	18,800

	1.5.1.
	Федеральный бюджет
	
	6,732
	7,920
	3,960
	18,612

	1.5.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.5.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	
	0,068
	0,080
	0,040
	0,188

	1.5.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.5.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	

	1.5.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.5.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	

	1.6.
	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Чеченской Республики проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся
	
	
	
	
	

	1.6.1.
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	1.6.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.6.2.
	Бюджет Чеченской Республики
	
	
	
	
	

	1.6.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	1.6.3.
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	

	1.6.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	5272,622
	20775,330
	19485,446
	45533,398

	федеральный бюджет
	
	5209,209
	20553,538
	19290,599
	45053,346

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование
	
	
	 
	 
	

	Бюджет Чеченской Республики
	
	63,413
	221,793
	194,854
	480,061

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	





4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
по муниципальным образованиям Чеченской Республики[footnoteRef:30] [30:  Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.] 


	Муниципальное образование Чеченской Республики
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. руб.)

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет муниципального образования Чеченской Республики
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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